

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح

تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع

نام شرکت متقاضی

ماهان شبکه کوثر ایرانیان

نام سکو

رایان

تاریخ تنظیم

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

شماره گزارش:

CFC-2402-2808-03



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

۱- سندنامه نظارتی

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۳/۰۱/۲۳	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۱,۳۴۵	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۳۶	سود پیش بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	تاریخ بازگشت سرمایه		
سوم			نظارت مرحله
کرمان			محل اجرای طرح


۲- خلاصه طرح

پکیج هوشمندسازی تقاطع یک سیستم مبتنی بر تکنولوژی IOT و شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که امکان کنترل و مدیریت تقاطع را از راه دور و از طریق وب سرویس و پیامک فراهم می کند. در این پکیج زمانبندی تقاطع به دو صورت دستی و اتوماتیک است. در حالت دستی کاربر زمانبندی را به صورت دلخواه و بر اساس نیاز تعیین می کند که این زمانبندی می تواند به صورت یک برنامه هفتگی باشد. در حالت اتوماتیک از طریق پردازش تصویر و ارتباط با سیستم های نظارت تصویری و براساس ترافیک هر فاز است. این پکیج می تواند برای انواع تقاطع ها و میدان ها سفارشی سازی شود. از دیگر قابلیت های این پکیج امکان ثبت تخلف است.

هدف از اجرای طرح تولید سالانه ۳۰ دستگاه پکیج هوشمندسازی تقاطع (قابل نصب در یک چهارراه شهری) می باشد. پکیج هوشمندسازی تقاطع شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که امکان مدیریت و کنترل تقاطع را از راه دور فراهم می کند. بخش سخت افزاری یکپارچه و بخش نرم افزاری از دو سامانه تحت وب به نام پینا و هوشا تشکیل شده است که هر دو با بخش سخت افزاری ارتباط می گیرند.

۳- وضعیت طرح

مرحله سوم تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	- در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ☒ - در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است ☐ - فعالیتی ندارد ☐	در سه ماهه سوم فرآیند تولید تکمیل شد و درصد تکمیل ۱۰۰٪ می باشد.	در سه ماهه سوم فرآیند تولید تکمیل شد و درصد تکمیل ۱۰۰٪ می باشد.


متقاضی (ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 Mahan Network دبیرخانه شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸	 Ryan Tose'e Paya International Company	 آشنا

گزارش نظارت تأمین مالی جمعی
تولید بکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	در سه ماهه سوم هزینه نیروی کار ۱۰۰٪ پرداخت شده است	در سه ماهه سوم هزینه نیروی کار ۱۰۰٪ پرداخت شده است
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	.	.
۴	هزینه انرژی	مستندات	در سه ماهه سوم این هزینه ۱۰۰٪ پرداخت شده است	در سه ماهه سوم این هزینه ۱۰۰٪ پرداخت شده است
۵	هزینه اجاره	مستندات	در سه ماهه سوم این هزینه ۱۰۰٪ پرداخت شده است	در سه ماهه سوم این هزینه ۱۰۰٪ پرداخت شده است
۶	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	.	.
۷	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تساویر محصول)	۱۰۰	۱۰۰
۸	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	.	.
۹	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	.	.

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم (میلیون ریال)	دوره سوم (میلیون ریال)	دوره چهارم (میلیون ریال)
هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۱۳,۶۰۵	۱۳,۶۰۵	.	.
	آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲
	اجاره	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴
	حقوق و دستمزد	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵
	جمع پیشرفت ریالی	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶
	پیشرفت ریالی تجمعی	۲۰,۶۲۶	۴۱,۲۵۲	۶۱,۸۷۸	۸۲,۵۰۴
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۱۰,۸۳۴	۱۰,۸۳۴	.	.
	آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲
	اجاره	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴
	حقوق و دستمزد	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰
	جمع پیشرفت ریالی	۱۶,۶۰۱	۱۶,۶۰۱	۱۶,۶۰۱	۱۶,۶۰۱
	پیشرفت ریالی تجمعی	۱۶,۶۰۱	۳۳,۲۰۱	۴۹,۸۰۱	۶۶,۴۰۱

متقاضی (ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 مامان شبکه Mahan Network دبیرخانه	 Ryan Tose'e Paya International Company	 آسانا

گزارش نظارت ناعین مالی جمعی
تولید بگج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم (میلیون ریال)	دوره سوم (میلیون ریال)	دوره چهارم (میلیون ریال)
درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	تعداد	۰	۰	۰	۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰
درآمد واقعی (میلیون ریال)	تعداد	۰	۰	۰	۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت هزینه ای پیش بینی شده (درصد)	۳۷	۳۷	۱۳	-
پیشرفت هزینه ای تجمعی پیش بینی شده (درصد)	۳۷	۷۵	۸۷	-
پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)	۳۷	۳۷	۱۳	-
پیشرفت هزینه ای تجمعی واقعی (درصد)	۳۷	۷۵	۸۷	-
پیشرفت درآمدی پیش بینی شده (درصد)	۰	۰	۰	-
پیشرفت درآمدی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	۰	۰	۰	-
پیشرفت درآمدی واقعی (درصد)	۰	۰	۰	-
پیشرفت درآمدی تجمعی واقعی (درصد)	۰	۰	۰	-

۴- جمع بندی

با توجه به برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان، در سه ماهه اول و دوم عمده هزینه های عملیاتی شامل خرید مواد مصرفی این شرکت انجام شده است و در مرحله سوم هزینه های اجاره، حقوق و دستمزد و انرژی انجام می شود که در جدول وضعیت ریالی مشخص شده است. نکته قابل توجه این است که مبلغ هزینه کرد واقعی از مبلغ پیش بینی شده کمتر می باشد اما در صد هزینه کرد پیش بینی با واقعی یکسان می باشد. همچنین در مرحله سوم شرکت در مرحله مونتاژ و تست می باشد و فروشی انجام نشده است.

بنابراین با توجه به اینکه درصد عملکرد واقعی شرکت در در سه ماهه سوم با درصد عملکرد پیش بینی شده یکسان است (۸۷ درصد)، پیش بینی می شود که شرکت توانایی ادامه فعالیت در سه ماهه آخر اجرای طرح و تحقق فروش را دارد.

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2402-2808-03 در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ تدوین گردیده است.

متقاضی (ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
		