

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح

پکیج هوشمند سازی تقاطع

نام شرکت متقاضی

شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان

نام سکو

رایان

تاریخ تنظیم

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

شماره ۰۱-۲۸۰۸-۲۴۰۲-CFR

تاریخ تدوین/ویرایش ۱۴۰۳/۰۶/۱۰

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
پکیج هوشمند سازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۳/۰۱/۲۳	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۱.۳۴۵	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۳۶	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
کرمان			محل اجرای طرح

ایران ۱۳۵۵



ماهان شبکه کوثر ایرانیان
Mahan Network
 شماره ثبت: ۱۶۶۰۶
 واحد فروش

ایران ۱۳۵۵

R Ryan
 Tose'e Paya
 International
 Company
 Ryan Tose'e Paya

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
پکیج هوشمند سازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

۲- خلاصه طرح

پکیج هوشمندسازی تقاطع یک سیستم مبتنی به تکنولوژی IOT و شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که امکان کنترل و مدیریت تقاطع را از راه دور و از طریق وب سرویس و پیامک فراهم می کند. در این پکیج زمانبندی تقاطع به دو صورت دستی و اتوماتیک است. در حالت دستی کاربر زمانبندی رابه صورت دلخواه و براساس نیاز تعیین میکند که این زمانبندی میتواند به صورت یک برنامه هفتگی باشد در حالت اتوماتیک از طریق پردازش تصویر و ارتباط با سیستم های نظارت تصویری و براساس ترافیک هر فاز است. این پکیج میتواند برای انواع تقاطع ها و میدان ها سفارشی سازی شود. از دیگر قابلیت های این پکیج امکان ثبت تخلف و پالک است.


هدف از اجرای طرح، تولید سالانه ۳۰ دستگاه پکیج هوشمند سازی تقاطع (قابل نصب در یک چهارراه شهری) می باشد. پکیج هوشمند سازی تقاطع شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که امکان مدیریت و کنترل تقاطع را از راه دور فراهم می کند. بخش سخت افزاری یک پارچه و بخش نرم افزاری از دو سامانه تحت وب به نام بینا و هوشا تشکیل شده است که هر دو با بخش سخت افزار ارتباط میگیرند.




گزارش نظارت تامین مالی جمعی
پکیج هوشمند سازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ ■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ ■ فعالیتی ندارد □	۱۰۰	۱۰۰
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۱۰۰	۱۰۰
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۱۰۰	۱۰۰
۴	هزینه انرژی	مستندات	-	-
۵	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۱۰۰	۱۰۰
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۱۰۰	۱۰۰


 امضاء نماینده


 ماهان شبکه کوثر ایرانیان
 Mahan Network
 شماره ثبت: ۱۶۶۰۶
 واحد فروش




Ryan
 Tose'e Paya
 International
 Company

گزارش نظارت تأمین مالی جمعی
پکیج هوشمند سازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰.۸۳۴.۴۷۵.۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۰.۸۳۴.۴۷۵.۰۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی	۱۰.۸۳۴.۴۷۵.۰۰۰	-	-	-
هزینه های تجمیعی واقعی	۱۰.۸۳۴.۴۷۵.۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	%۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی واقعی	%۲۵	-	-	-

بنا بر نظر تیم نظارت سکوی رایان، با توجه به عملکرد دوره اول طرح شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان و احراز مستندات مبتنی بر خرید و فروش محصولات و در نظر گرفتن مبلغ تأمین شده از طریق سکوی رایان فاندینگ و همچنین توزیع سود پیش بینی شده در انتهای دوره، پیش بینی می شود شرکت توانایی ادامه طرح را دارد.

(امضاء)
۱۳۹۵/۵/۲۵



ماهان شبکه کوثر ایرانیان
Mahan Network
 شماره ثبت: ۱۶۶۰۶
 واحد فروش

(امضاء)

Ryan
 Tose'e Paya
 International
 Company