

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح

تولید مقاطع بتنی

نام شرکت متقاضی

رادیاوران سروش

نام سکو


رایان فاندینگ

تاریخ تنظیم

۱۴۰۳/۰۸/۲۵

شماره ۰۲-۰۵۰۹-۲۴۰۳-CFC

تاریخ تدوین/ویرایش ۱۴۰۳/۰۸/۲۵

The block contains a blue ink signature and a circular logo with stylized blue and green elements.

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید مقاطع بتنی
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)	۱۰.۱۲۵	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)	۳۶	تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۲/۲۲
		تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۲/۲۵
		تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۴/۰۲/۲۵
نظارت مرحله	دوم		
محل اجرای طرح	تهران		

۲- خلاصه طرح

شرکت رادیاوران فروش به منظور تولید ۲۴۰۰ عدد از سنگ اسلب نانو کامپوزیت، خواستار تامین سرمایه به میزان ۲۰۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود طی دوره ۱۲ ماهه، این طرح بتواند به فروش ۷۲۰۰۰ میلیون ریالی و سود ۵۰۲۸۶ میلیون ریال برسد. بهای تمام‌شده طرح برای شرکت ۲۱۷۱۴ میلیون ریال است که ۲۰۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق تامین مالی جمعی، تامین می‌شود. مطابق طرح حاضر با تقسیم ۱۴ درصد سود توافقی تقسیمی از کل سود طرح، سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با ۳۶ درصد و نرخ بازدهی داخلی ماهانه برابر با ۲.۸۶۹ درصد خواهد بود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفاً مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرید مواد اولیه، نیروی انسانی، هزینه های بازاریابی، پیش‌بینی نشده عملیاتی و هزینه های مالی تامین مالی جمعی خواهد بود و کلیه هزینه های دیگر به عهده متقاضی (راد یاوران فروش) خواهد بود.

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تولید مقاطع بتنی

سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

مرحله دوم تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	- در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ☒ - در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است ☐ - فعالیتی ندارد ☐	۱۰۰	۱۰۰
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۱۰۰	۱۰۰
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۱۰۰	۱۰۰
۴	هزینه انرژی	مستندات	-	-
۵	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۱۰۰	۱۰۰
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۱۰۰	۱۰۰



گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تولید مقاطع بتنی

سکوی عامل: رایان

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)



شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (ریال)	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده (ریال)	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-
هزینه های واقعی (ریال)	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-
هزینه های تجمیعی واقعی (ریال)	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	۲۵	۲۵	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵	۵۰	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	۲۵	۲۵	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی واقعی (درصد)	۲۵	۵۰	-	-

بنا بر نظارت تیم نظارت سکوی رایان و با توجه به عملکرد دوره دوم طرح شرکت رادیواران سروش و احراز مستندات مبنی بر خرید و فروش محصولات و در نظر گرفتن مبلغ تأمین شده از طریق سکوی رایان فاندینگ و همچنین توزیع سود پیش بینی شده در انتهای دوره ، تضمین اصل سرمایه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، پیش بینی می شود شرکت توانایی ادامه طرح را دارد.

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره ۰۲-۰۹-۰۵۰۳-۲۴-CFC در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ تدوین گردیده است.

مستأفی شرکت رادیواران سروش	عامل (سکوی رایان)	بهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
	 Ryan Tosé'e Paya International Company	 سهم آشنا