

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح

تولید مقاطع بتنی

نام شرکت متقاضی

رادیاوران سروش

نام سکو

رایان فاندینگ

تاریخ تنظیم

۱۴۰۳/۰۶/۰۴

شماره ۰۱-۰۵۰۹-۰۳-۲۴-CFR

تاریخ تدوین/ویرایش ۱۴۰۳/۰۶/۰۴

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید مقاطع بتنی
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۰.۱۲۵	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۳۶	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

شرکت رادیاوران سروش به منظور تولید ۲۴۰۰ عدد از سنگ اسلب نانو کامپوزیت، خواستار تامین سرمایه به میزان ۲۰۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود طی دوره ۱۲ ماهه، این طرح بتواند به فروش ۷۲۰۰۰ میلیون ریالی و سود ۵۰۲۸۶ میلیون ریال برسد.

بهای تمام‌شده طرح برای شرکت ۲۱۷۱۴ میلیون ریال است که ۲۰۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق تامین مالی جمعی، تامین می‌شود. مطابق طرح حاضر با تقسیم ۱۴ درصد سود توافقی تقسیمی از کل سود طرح، سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با ۳۶ درصد و نرخ بازدهی داخلی ماهانه برابر با ۲.۸۶۹ درصد خواهد بود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفاً مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرید مواد اولیه، نیروی انسانی، هزینه های بازاریابی، پیش‌بینی نشده عملیاتی و هزینه های مالی تامین مالی جمعی خواهد بود و کلیه هزینه های دیگر به عهده متقاضی (راد یاوران سروش) خواهد بود.

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید مقاطع بتنی
سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ ■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ ■ فعالیتی ندارد □	۱۰۰	۱۰۰
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	-	-
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۱۰۰	۱۰۰
۴	هزینه انرژی	مستندات	-	-
۵	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۱۰۰	۱۰۰
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۱۰۰	۱۰۰

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید مقاطع بتنی
سکوی عامل: رایان

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-
هزینه های واقعی	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-
هزینه های تجمیعی واقعی	۹,۷۳۰,۵۷۵,۳۰۸	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	%۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی واقعی	%۲۵	-	-	-

بنا بر نظر تیم نظارت سکوی رایان، با توجه به عملکرد دوره اول طرح شرکت رادیواران فروش و احراز مستندات مبتنی بر خرید و فروش محصولات و در نظر گرفتن مبلغ تأمین شده از طریق سکوی رایان فاندینگ و همچنین توزیع سود پیش بینی شده در انتهای دوره، پیش بینی می شود شرکت توانایی ادامه طرح را دارد.

Ryan
Tosé'e Paya
International
Company

RADIS
رادیس (رادیواران فروش)
شماره ثبت: ۵۲۶۱۰۸