

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)

نام شرکت متقاضی:

آرشین آذرمهر فناور

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۴/۲۶

شماره گزارش:

CFC-2406-0912-03

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۴۹,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۶	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۴/۰۷/۲۷	تاریخ بازگشت سرمایه		
سوم			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح


۲- خلاصه طرح

آرشین یک شرکت ارایه دهنده راهکارهای هوشمند TOT در مقیاس سازمانی و شخصی است که در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. این شرکت بر روی طراحی و توسعه پلتفرم‌های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه FMS (مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل) و BMS (مدیریت هوشمند ساختمان) متمرکز است و محصولات خود را سازگار با نیاز مشتریان طراحی می‌کند. متخصصین داخلی شرکت در هر سه بخش مرکزی محصولات هوشمند یعنی سخت افزار، نرم افزار و هوش مصنوعی توانایی رقابت با رقبای خارجی را دارند بطوریکه در سال ۱۳۹۴ برای دو محصول سخت افزاری موفق به دریافت عنوان دانش بنیان نوپا و در سال ۱۳۹۷ برای سه محصول سخت افزاری و نرم افزاری موفق به دریافت عنوان دانش بنیان تولیدی گردید.

بازار تمرکز این شرکت تا سال ۱۴۰۱ بر مشتریان بزرگ سازمانی و شرکتی بود و موفق به حضور در صناعی همچون پخش و توزیع مواد غذایی و دارویی، انواع ناوگان خودرویی و صنعت بیمه شده است و در حال حاضر در حال فعالیت در بازار بزرگ حوزه امنیت و مدیریت خودروهای شخصی است و محصولی جدید با دو مزیت ویژه رقابتی کیفیت و قیمت طراحی و عرضه نموده است.

عمده ترین فعالیت های شرکت عبارتند از طراحی و تولید سخت افزاری کنترل هوشمند خودرو (Vehicle IoT Hub) دانش بنیان، طراحی و تولید سامانه نرم افزاری مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل (Fleet Management System) دانش بنیان، و طراحی و تولید سامانه هوشمند کنترل از راه دور محیط (Remote Terminal Unit) دانش بنیان).

● این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2406-0912-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 	  Tose'e P... International Company	 

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

جدول زیر درصد پیشرفت سه ماهه سوم را از مبلغ هزینه کرد و فروش پیش بینی شده کل سال نشان می دهد:

مرحله دوم تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷				
ردی ف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ فعالیتی ندارد	۳۰/۷	۳۰/۷
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۲/۷	۲۲/۷
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۲۳/۶	۲۳/۶
۴	هزینه انرژی	مستندات	۲۴/۷	۲۴/۷
۵	هزینه فضای کاری (اداری)	مستندات	۲۵/۸	۲۵/۸
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	۱۱/۱	۱۱/۱
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، اسنادها و ...)	۰	۰
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۲۵/۲	۲۵/۲
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۳۰/۷	۳۰/۷
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۳۰/۷	۳۰/۷

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۴۶,۴۰۰	۴۶,۴۰۰	۴۶,۴۰۰	-
	حقوق و دستمزد	۴,۱۲۰	۶,۸۷۶	۶,۸۷۶	-
	هزینه فضای اداری	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	-

• این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2406-0912-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول (میلیون ریال)	شرح	نوع
-	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	سرور	
-	۹۰	۹۰	۹۰	آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	
-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	مونتاز ماشینی	
-	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	بازاریابی	
	۵۷,۴۴۶	۵۸,۴۴۶	۵۴,۱۹۰	پیشرفت ریالی	
-	۱۷۰,۰۸۲	۱۱۲,۶۳۶	۵۴,۱۹۰	پیشرفت ریالی تجمیعی	
-	۴۳,۸۰۳	۴۹,۱۰۹	۳۷,۷۰۲	مواد اولیه مصرفی	هزینه های واقعی (میلیون ریال)
-	۵,۵۴۵	۴,۲۳۱	۴,۲۶۶	حقوق و دستمزد	
-	۹۲۷	۹۲۷	۱,۳۱۸	هزینه فضای اداری	
-	۲۲۳	۱۹۷	۳۵۵	سرور	
-	۸۹	۸۸	۸۰	آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	
-	۲,۰۱۳	۱,۵۸۱	۱,۳۴۴	مونتاز ماشینی	
-	۵۰۱	۵۷۰	۴۱۹	بازاریابی	
	۵۳,۱۰۱	۵۶,۷۰۳	۴۵,۴۸۴	پیشرفت ریالی	
-	۱۵۵,۲۸۸	۱۰۲,۱۸۷	۴۵,۴۸۴	پیشرفت ریالی تجمیعی	
-	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد	درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)
-	۱۰۴,۵۰۰	۸۳,۶۰۰	۲۰,۹۰۰	مبلغ (میلیون ریال)	
-	۴,۹۱۰	۴,۰۴۵	۹۸۰	تعداد	درآمد واقعی (میلیون ریال)
-	۱۰۲,۶۱۹	۸۴,۵۴۱	۲۰,۴۸۲	مبلغ (میلیون ریال)	

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
-	۲۵/۳	۲۵/۷	۲۳/۹	پیشرفت هزینه ای پیش بینی شده (درصد)
-	۷۴/۹	۴۹/۶	۲۳/۹	پیشرفت هزینه ای تجمیعی پیش بینی شده (درصد)
-	۲۳/۴	۲۵	۲۰	پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)
-	۶۸/۴	۴۵	۲۰	پیشرفت هزینه ای تجمیعی واقعی (درصد)

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2406-0912-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت آرشین آذر مهر فناوری)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت درآمدي پیش بینی شده (درصد)	۶.۲۵	۲۵	۳۱/۳	-
پیشرفت درآمدي تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۶.۲۵	۳۱/۲۵	۶۲/۵	-
پیشرفت درآمدي واقعی (درصد)	۶.۱۲۵	۲۵/۲۸	۳۰/۶۹	-
پیشرفت درآمدي تجمیعی واقعی (درصد)	۶.۱۲۵	۳۱/۴۰	۶۲/۰۹	-

۴- جمع بندی

با توجه به برنامه عملیاتی ارایه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت آرشین آذر مهر فناور، در سه ماهه سوم این شرکت بایستی در مرحله هزینه کرد ۲۵/۳٪ از هزینه های کل عملیاتی و توزیع و پخش ۳۱/۳٪ از محصول خود باشد که با توجه به صورت حساب های خرید مواد اولیه و فروش کالا و خدمات ارایه شده به شرکت، میزان واقعی تفاوت چندانی با میزان پیش بینی شده ندارد. در بخش هزینه ها ۲۳/۴ درصد از کل هزینه های عملیاتی پیش بینی شده تحقق یافته است و در بخش درآمد ۳۰/۷ درصد از فروش پیش بینی شده محقق شده است. بنابراین با توجه به اینکه عملکرد واقعی شرکت مطابق با پیش بینی های انجام شده صورت پذیرفته است، پیش بینی می شود شرکت توانایی ادامه فعالیت در سه ماهه چهارم اجرای طرح را دارد.

• این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2406-0912-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		