

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید ترموکمپرسور

نام شرکت متقاضی:

شرکت بنیان دانش پژوهان

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۵/۲۱

شماره:

CFC-2504-0723-01

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید ترموکمپرسور
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۳۵,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۵	سود پیش بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

مؤسسه «بنیان دانش پژوهان» در سال ۱۳۷۹ توسط اعضای گروه پژوهشی باشگاه دانش پژوهان جوان، با هدف سازماندهی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نخبگان کشور تأسیس شد. این مجموعه با بیش از دو دهه فعالیت مستمر، به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان نوع ۱ در حوزه نمک‌زدایی، موفق به طراحی و مشارکت در اجرای بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب در روز ظرفیت عملیاتی آب‌شیرین‌کن در کشور شده است.

وجه تمایز برجسته این مؤسسه، تلفیق دانش فنی، مهندسی تخصصی و تجربه اجرایی در زمینه‌های مختلف از جمله آب‌شیرین‌کن‌های حرارتی، غشایی، تصفیه پساب و سایر روش‌های نوین نمک‌زدایی است. توان تولید و ساخت تجهیزات در داخل کشور، این مجموعه را به یکی از بازیگران کلیدی صنعت آب تبدیل کرده است. کسب رتبه طلایی در میان صد شرکت برتر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز گواهی بر توانمندی و جایگاه ممتاز این مؤسسه در عرصه ملی است.

در حال حاضر، طرح پیشنهادی این مؤسسه با هدف تأمین سرمایه در گردش برای تولید «ترموکمپرسور» ارائه شده است. ترموکمپرسور یکی از اجزای حیاتی در واحدهای آب‌شیرین‌کن حرارتی نظیر MED و MSF محسوب می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بازدهی سیستم و کاهش مصرف انرژی دارد. این تجهیز با بهره‌گیری از اصل جت بخار، بخار کم‌فشار را فشرده کرده و آن را به سطح دمایی و فشاری مناسب برای استفاده مجدد در فرآیند تبخیر می‌رساند. در نتیجه، ترموکمپرسور تأثیر مستقیمی بر عملکرد کلی واحد آب‌شیرین‌کن و کاهش هزینه‌های عملیاتی خواهد داشت.

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2504-0723-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید ترموکمبر سور
سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

وضعیت کلی طرح در دوره اول نظارت به شرح جدول زیر است:

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱				
ردیف	شرح فعالیتها	خروجیهای مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ فعالیتی ندارد	۳۵	۳۵
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۵	۲۵
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۱۰۰	۱۰۰
۶	هزینه انرژی	مستندات	۲۴	۲۴
۸	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۹	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۱۰	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۳۵	۳۵
۱۱	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۳۵	۳۵
۱۲	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۳۵	۳۵

جدول زیر تعداد و مبالغ هزینه و فروش در دو حالت پیش بینی شده در گزارش طرح توجیه کسب و کار اولیه و مقدار واقعی را نشان می دهد:

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2504-0723-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید ترمو کمپرسور
سکوی عامل: رایان

جدول ۲: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول		دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)			
پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۰ تن	۳۲,۳۰۰ ✓	-	-	-
	۳ نفر	۲,۰۱۰ ✓	-	-	-
	...	۷۲۰ ✓	-	-	-
	...	۳۵,۰۳۰	-	-	-
	...	۳۵,۰۳۰	-	-	-
واقعی (میلیون ریال)	۲۰ تن	۳۲,۶۹۰	-	-	-
	۳ نفر	۲,۰۱۰	-	-	-
		۶۹۰	-	-	-
		۳۵,۳۹۰	-	-	-
		۳۵,۳۹۰	-	-	-
پیش بینی شده (میلیون ریال)	۸ تن	۳۶,۴۰۰ ✓	-	-	-
واقعی (میلیون ریال)	۷ تن	۳۱,۸۵۰	-	-	-

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حال پیش بینی و واقعی به شرح جدول زیر است:

جدول ۳: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح		دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیش بینی شده (درصد)	خرید مواد مصرفی	۱۰۰ ✓	-	-	-
	نیروی انسانی	۲۵	-	-	-
	انرژی	۲۵	-	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۸۱/۱	-	-	-
واقعی (درصد)	خرید مواد مصرفی	۱۰۰	-	-	-
	نیروی انسانی	۲۵	-	-	-
	انرژی	۲۴	-	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۸۱/۰	-	-	-
پیش بینی شده (درصد)	فروش	۴۰ ✓	-	-	-

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2504-0723-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید ترموکمپر سور
سکوی عامل: رایان

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح	
-	-	-	۳۵	فروش	واقعی (درصد)

۴- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت بنیان دانش پژوهان، این شرکت در سه ماهه نخست فعالیت خود، هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش کالای تولید شده، پیشرفت قابل توجهی داشته است.

با بررسی صورت حسابهای فروش کالا و خدمات، میزان تحقق هزینهها در شرایط واقعی، ۸۱٪ برآورد شده که تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (۸۱.۱٪) دارد. همچنین در بخش فروش، میزان تحقق واقعی (۳۵٪) با پیش بینی اولیه (۴۰٪) تفاوت زیادی ندارد.

با توجه به تعادل میان هزینهها و درآمدهای واقعی، و همچنین پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر، می توان انتظار داشت که شرکت توانایی ادامه فعالیت خود در سه ماهه دوم را نیز داشته باشد. این روند نشان دهنده پایداری کسب و کار و مدیریت اثربخش منابع مالی شرکت است.

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2504-0723-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)