

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد

نام شرکت متقاضی:

شرکت توسعه تجارت فرانام

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۳/۰۵

شماره:

CFC-2411-3018-01

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

1- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
1403/11/29	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	200,000	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
1403/12/03	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
1403/12/05	تاریخ دریافت وجوه از سکو	45	سود پیش بینی شده طرح (درصد)
1404/12/05	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح


2- خلاصه طرح

گروه فراطرح از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در حوزه بازرگانی فولاد و آهن آلات با هدف تأمین نیازهای داخلی کشور آغاز کرده است. این مجموعه با تکیه بر تعهد به توسعه پایدار و بهره گیری از فناوری های پیشرفته جهانی در زنجیره فولاد و فلزات، طیف گسترده ای از خدمات، شامل سرمایه گذاری، تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات، حمل و نقل، مشاوره و خدمات معدنی را ارائه می دهد.

شرکت توسعه تجارت فرانام، یکی از زیرمجموعه های هلدینگ فراطرح، در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد و فعالیت خود را به صورت تخصصی در حوزه واردات مقاطع فولادی، لوله و نبشی آغاز کرد. این شرکت از سال ۱۳۹۷ همکاری خود را با شرکت های معتبر داخلی مانند فولاد اکسین، فولاد کاویان، آهن و فولاد ارفع خوزستان و سایر تولیدکنندگان آغاز کرده و در زمینه خرید و فروش ورق، بیلت، گندله و میلگرد در بازار داخلی و خارجی (عراق) فعال بوده است.

با توجه به محدودیت های بورس کالا، شرکت فرانام از پایان سال ۱۴۰۲ نقش کلیدی در خرید کالا از بورس کالا برای گروه ایفا کرده است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز این شرکت به صورت مستقل وارد عرصه تأمین و تولید مقاطع فولادی شده و تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن میلگرد را به مشتریان خود در ۲۸ استان کشور عرضه کرده است. علاوه بر این، بالغ بر ۳۰ هزار تن میلگرد به ارزش ۷۵۰۰ میلیارد ریال به کشورهای منطقه صادر شده است.

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2411-3018-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

3- وضعیت طرح


وضعیت کلی طرح در دوره اول نظارت به شرح جدول زیر است:

جدول 1: وضعیت کلی طرح

مرحله اول تاریخ 1404/03/05				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	وضعیت فعالیت شرکت	- در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ - در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ - فعالیتی ندارد □	14/4	14/4
2	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	-	-
3	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	36/7	36/7
4	حمل شمش به کارخانه	مستندات	30/5	30/5
5	هزینه کارمزد تولید	مستندات	32/7	32/7
6	هزینه انرژی	مستندات	-	-
7	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
8	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
9	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
10	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	14/1	14/1
11	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	14/4	14/4
12	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	14/4	14/4

جدول زیر تعداد و مبالغ هزینه و فروش در دو حالت پیش بینی شده در گزارش طرح توجیه کسب و کار اولیه و مقدار واقعی را نشان می دهد:

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2411-3018-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

سهامی مالی
شماره ثبت: ۲۷۸۸۲۱

فرانام
شرکت توسعه تجارت

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی ملگرد
سکوی عامل: رایان

جدول 2: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)




دوره	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول		شرح
			مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	
-	-	-	840,000	4,000	خرید شمش (ماده اولیه)
-	-	-	40,000	4,000	حمل شمش به کارخانه
-	-	-	60,000	4,000	کارمزد تولید
-	-	-	940,000	...	پیشرفت ریالی
-	-	-	940,000		پیشرفت ریالی تجمیعی
-	-	-	924,000	3,850	خرید شمش (ماده اولیه)
-	-	-	36,575	3,850	حمل شمش به کارخانه
-	-	-	58,905	3,850	کارمزد تولید
-	-	-	1,019,480		پیشرفت ریالی
-	-	-	1,019,480		پیشرفت ریالی تجمیعی
-	-	-	560,000	2000	فروش
-	-	-	483,340	1690	فروش

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حال پیش بینی و واقعی به شرح جدول زیر است.

جدول 3: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح	
-	-	-	33/3	خرید شمش (ماده اولیه)	پیش بینی شده (درصد)
-	-	-	33/3	حمل شمش به کارخانه	
-	-	-	33/3	کارمزد تولید	
-	-	-	33/3	پیشرفت ریالی تجمیعی	
-	-	-	32/1	خرید شمش (ماده اولیه)	واقعی (درصد)
-	-	-	32/1	حمل شمش به کارخانه	
-	-	-	32/1	کارمزد تولید	
-	-	-	32/1	پیشرفت ریالی تجمیعی	
-	-	-	16/66	فروش	پیش بینی شده (درصد)
-	-	-	14/1	فروش	واقعی (درصد)

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2411-3018-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد

سکوی عامل: رایان

4- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت توسعه تجارت فرانام، این شرکت در سه ماهه نخست فعالیت خود، هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش کالای تولید شده، پیشرفتی مناسب و نزدیک به انتظار داشته است.

با بررسی صورت حسابهای فروش کالا و خدمات، میزان تحقق هزینهها در شرایط واقعی، ۳۲.۱٪ برآورد شده که تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (۳۳.۳٪) دارد. همچنین در بخش فروش، میزان تحقق واقعی (۱۴.۱٪) از پیش بینی اولیه (۱۶.۶۶٪) به لحاظ مقداری مقدار ناچیزی کمتر بوده است. البته مقدار فروش هر واحد، به جهت افزایش قیمت ها، نسبت به مقدار انتظاری و پیش بینی شده بیشتر بوده است.

با توجه به تعادل میان هزینهها و درآمدهای واقعی، و همچنین پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر، می توان انتظار داشت که شرکت توانایی ادامه فعالیت خود در سه ماهه دوم را نیز داشته باشد. این روند نشان دهنده پایداری کسب و کار و مدیریت اثربخش منابع مالی شرکت است.

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2411-3018-01 تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
