

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد

نام شرکت متقاضی:

شرکت توسعه تجارت فرانام

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۹/۱۲

شماره:

CFC-۲۴۱۱-۳۰۱۸-۰۳



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

۲- وضعیت طرح



وضعیت کلی طرح در دوره سوم نظارت به شرح جدول زیر است:

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

مرحله سوم تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	- در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ☒ - در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است ☐ - فعالیتی ندارد ☐	۱۷/۴	۱۷/۴
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	-	-
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۳۲/۹	۳۲/۹
۴	حمل شمش به کارخانه	مستندات	۳۰/۴	۳۰/۴
۵	هزینه کارمزد تولید	مستندات	۳۲/۳	۳۲/۳
۶	هزینه انرژی	مستندات	-	-
۷	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۸	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۹	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۱۰	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۳۲/۷	۳۲/۷
۱۱	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۱۷/۴	۱۷/۴
۱۲	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۱۵/۳	۱۵/۳

جدول زیر تعداد و مبالغ هزینه و فروش در دو حالت پیش‌بینی شده در گزارش طرح توجیه کسب و کار اولیه و مقدار واقعی را نشان می‌دهد:

• این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره ۰۳-۱۸-۳۰۱۱-۲۴۱۱-CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

فرانام
سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میگردد
سکوی عامل: رایان

جدول ۲: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		دوره چهارم
	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	
پیش بینی شده	۴,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	-
	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-
	۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-
	...	۹۴۰,۰۰۰	...	۴۷۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۰۰۰	-
	...	۹۴۰,۰۰۰	...	۱,۴۱۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	-
واقعی	۳,۸۵۰	۹۲۴,۰۰۰	۱,۹۲۵	۴۴۲,۷۵۰	۳,۶۸۰	۸۲۸,۰۰۰	-
	۳,۸۵۰	۳۶,۵۷۵	۱,۹۲۵	۱۸,۸۶۵	۳,۶۸۰	۳۶,۴۳۲	-
	۳,۸۵۰	۵۸,۹۰۵	۱,۹۲۵	۳۰,۲۲۳	۳,۶۸۰	۵۸,۱۴۴	-
		۱,۰۱۹,۴۸۰		۴۹۱,۸۳۸	-	۹۲۲,۵۷۶	-
		۱,۰۱۹,۴۸۰		۱,۵۱۱,۳۱۸	-	۲,۴۳۳,۸۹۴	-
پیش بینی شده	۲,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	-
		۵۶۰,۰۰۰		۱,۶۸۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۰,۰۰۰	-
واقعی	۱۶۹۰	۴۸۳,۳۴۰	۳,۶۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۰	۱۸۹۰	۵۸۵,۹۰۰	-
		۴۸۳,۳۴۰		۱,۵۷۷,۷۴۰	...	۲,۱۶۳,۶۴۰	-

• این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره ۰۳-۱۸-۳۰۱۱-۲۴۱۱ CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل تسکونی رایان	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

فرانام
توسعه تجارت



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حالت پیش بینی شده و واقعی به شرح جدول زیر است:

جدول ۳: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیش بینی شده (درصد)	خرید شمش (ماده اولیه)	۳۳/۳	۱۶/۷	۳۳/۳
	حمل شمش به کارخانه	۳۳/۳	۱۶/۷	۳۳/۳
	کارمزد تولید	۳۳/۳	۱۶/۷	۳۳/۳
	پیشرفت فیزیکی	۳۳/۳	۱۶/۷	۳۳/۳
	پیشرفت فیزیکی تجمیعی	۳۳/۳	۵۰	۸۳/۳
واقعی (درصد)	خرید شمش (ماده اولیه)	۳۲/۱	۱۶	۳۰/۷
	حمل شمش به کارخانه	۳۲/۱	۱۶	۳۰/۷
	کارمزد تولید	۳۲/۱	۱۶	۳۰/۷
	پیشرفت فیزیکی	۳۲/۱	۱۶	۳۰/۷
	پیشرفت فیزیکی تجمیعی	۳۲/۱	۴۵/۱	۷۵/۵
پیش بینی شده (درصد)	فروش	۱۶/۶۶	۳۳/۳۳	۱۶/۶۶
	پیشرفت تجمیعی	۱۶/۶۶	۵۰	۶۶/۶۶
واقعی (درصد)	فروش	۱۴/۱	۳۰	۱۵/۸
	پیشرفت تجمیعی	۱۴/۱	۴۴/۱	۵۹/۹

• این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره ۰۳-۱۸-۳۰-۲۴۱۱-CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فراخام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

۳- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت توسعه تجارت فرانام، این شرکت در سه ماهه سوم فعالیت خود، هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش کالای تولید شده، پیشرفت مناسب و نزدیک به انتظاری داشته است.

شرکت سرمایه پذیر در سه ماهه سوم فعالیت خود توانسته است ۱۷.۴ درصد از فروش کل پیش بینی شده را انجام دهد که با وضعیت پیش بینی شده (۱۶.۶۶ درصد) مطابقت دارد. همچنین پیش بینی می شد که شرکت در این دوره حدود ۳۳.۳ درصد از هزینه ها را انجام دهد که در عمل ۳۲.۷ درصد از هزینه ها به وقوع پیوسته است. لذا انحراف با اهمیتی در برنامه های تولیدی و فروش شرکت مشاهده نشد. همچنین ریسک جدیدی که بتواند بر عملیات و جریان درآمدی شرکت تاثیر مهمی بگذارد ادراک نشد.

بنابراین با توجه به موارد بیان شده، انتظار می رود که شرکت بتواند آخرین مرحله را نیز با موفقیت و طبق برنامه سپری نماید.

• این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره ۰۳-۱۸-۳۰۱۱-۲۴۱۱ CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		