

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تأمین سرمایه در گردش انواع اسپان باند
سکوی عامل: رایان

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:
تأمین سرمایه در گردش انواع اسپان باند

نام شرکت متقاضی:
شرکت انبوه سازان معاصر شرق

نام سکو:
رایان

تاریخ تنظیم:
۱۴۰۴/۱۲/۲۷

شماره:
CFR-2505-0629-01

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFR-2505-0827-01 تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انبوه سازان معاصر شرق)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری لقمان)
مدیر عامل: عباس باشمی آبادی شماره ملی: ۱۳۸۰۵۵۸۹۲۲	Ryan Tose'e Paya International Company	کارگزاری لَقْمَان شماره ثبت: ۱۸۲۱۰

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش انواع اسپان باند
سکوی عامل: رایان

شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۴/۰۹/۰۹	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۰۹/۱۸	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۵٪	سود پیش بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۵/۰۹/۱۹	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
استان خراسان رضوی - شهر مشهد			محل اجرای طرح


۱- خلاصه طرح

در دنیای پرشتاب تجارت، اسپان باند به عنوان یکی از ارکان اصلی صنایع پزشکی، بهداشتی، بسته بندی و کشاورزی، جایگاه ویژه ای یافته است. ویژگی هایی نظیر سبک بودن، مقاومت در برابر نفوذ مایعات، قابلیت بازیافت و قیمت مقرون به صرفه، این محصول را به یکی از گزینه های برتر بازار تبدیل کرده است.

هدف اصلی اجرای این طرح، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصول و پاسخ به تقاضای روزافزون بازار است. در فضای رقابتی ایران، که تنوع محصولات و تفاوت های قیمتی، عامل تعیین کننده ای در تصمیم گیری مشتریان است، کسب سهم بیشتر از بازار مستلزم ارائه محصولاتی با بالاترین نسبت کیفیت به قیمت می باشد.

شرکت انبوه سازان معاصر شرق ایران، با نگاه راهبردی، تصمیم به تامین سه نوع اسپان باند با عرض ۱۶۰ سانتی متر و گرماژ ۸۰ گرفته است. این اقدام نه تنها پاسخگوی نیاز داخلی خواهد بود، بلکه مسیر توسعه صادرات را نیز هموار می سازد. افزون بر آن، افزایش سودآوری، کاهش هزینه های تولید و ایجاد فرصت های شغلی، تأثیرات مثبتی بر صنعت نساجی و تجارت پارچه های نیافته خواهد داشت. برنامه عملیاتی این شرکت شامل تامین سه نوع اسپان باند خاص است:

- اسپان باند ملتی عرض ۱۶۰ گرماژ ۸۰ - رنگ سفید
- اسپان باند نانو عرض ۱۶۰ گرماژ ۸۰ - رنگ سفید
- اسپان باند سوپر هیدروفیلیک عرض ۱۶۰ گرماژ ۸۰ - رنگ سفید
- این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFR-2505-0827-01 تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ تدوین گردیده است.

تهیه مالی (کارگزاری لقمان)	عامل (سکوی رایان)	مقتضای (شرکت انبوه سازان معاصر شرق)
 لقمان کارگزاری	 Jose'e Paya International Company	 محمدحسین محمدی رئیس عامل شماره ملی: ۱۰۳۸۰۵۸۸۹۲۲

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش انواع اسپان باند
سکوی عامل: رایان


۲- وضعیت طرح

وضعیت کلی طرح در دوره اول نظارت به شرح جدول زیر است:

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	- در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ☒ - در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است ☐ - فعالیتی ندارد ☐	۲۴/۷	۲۴/۷
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۵	۲۵
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۲۵/۹	۲۵/۹
۴	هزینه انرژی	مستندات	۲۷/۲	۲۷/۲
۵	هزینه تعمیر و نگهداری	مستندات	۲۴/۱	۲۴/۱
۶	هزینه فضای کاری	مستندات	۲۵	۲۵
۷	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	۲۶/۹	۲۶/۹
۸	هزینه استهلاک	مستندات حسابداری	۲۵	۲۵
۹	هزینه‌های پیش بینی نشده	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۲۵/۵	۲۵/۵
۱۰	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۲۴/۷	۲۴/۷
۱۱	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۲۴/۷	۲۴/۷

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFR-2505-0827-01 تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انبوه‌سازان معاصر شرق)	عاملین (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری لقمان)
 Tose'e Paya International Company مدیر عامل: بهرام باشم آبادی شماره ملی: ۱۰۳۸۵۵۸۹۲۲	 Ryan Tose'e Paya	 لقمان کارگزاری


گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش انواع اسپان باند
سکوی عامل: رایان

جدول زیر تعداد و مبالغ هزینه و فروش در دو حالت پیش‌بینی شده در گزارش طرح توجیه کسب و کار اولیه و مقدار واقعی را نشان می‌دهد:

جدول ۲: وضعیت ریالی طرح (پیش‌بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول		دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	تعداد (تن)	مبلغ (میلیون ریال)			
پیش‌بینی شده	خرید مواد اولیه مصرفی	۵۹/۵	۲۳۳,۲۵۰	-	-
	نیروی انسانی	...	۶۰,۷۵	-	-
	انرژی	...	۱۴۷	-	-
	تعمیرات و نگهداری	...	۸,۳۰۱	-	-
	استهلاک	...	۲۰,۳۰۱	-	-
	بازاریابی	...	۹۲۱	-	-
	اجاره	...	۱,۸۰۰	-	-
	پیش‌بینی نشده	...	۲,۷۰۸	-	-
	پیشرفت ریالی	...	۲۷۳,۵۰۳	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	...	۲۷۳,۵۰۳	-	-
	خرید مواد اولیه مصرفی	۵۹	۲۴۱,۸۰۰	-	-
	نیروی انسانی	...	۶۰,۷۵	-	-
واقعی	انرژی	...	۱۶۰	-	-
	تعمیرات و نگهداری	...	۸,۰۰۰	-	-
	استهلاک	...	۲۰,۳۰۱	-	-
	بازاریابی	...	۹۹۰	-	-
	اجاره	...	۱,۸۰۰	-	-
	پیش‌بینی نشده	...	۲,۷۶۰	-	-
	پیشرفت ریالی	...	۲۸۱,۸۸۶	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	...	۲۸۱,۸۸۶	-	-
	پیش‌بینی شده	۵۹/۵	۳۶۸,۵۳۵	-	-
	واقعی	۵۹	۳۶۴,۱۹۰	-	-
فروش					

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFR-2505-0827-01 تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت انبوه سازان معاصر شرق)	عامل (سکوی رایان)	تهاد مالی (کارگزاری لقمان)
 Toseefa International Company	 لقمان کارگزاری	 امیرحسین مدیر عامل


گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش انواع اسپان باند
سکوی عامل: رایان

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حالت پیش بینی شده و واقعی به شرح جدول زیر است:

جدول ۳: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیش بینی شده (درصد)	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵	-	-	-
واقعی (درصد)	۲۴/۸	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۷/۲	-	-	-
	۲۴/۱	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۶/۹	-	-	-
	۲۵	-	-	-
	۲۵/۵	-	-	-
	۲۵/۸	-	-	-
	۲۵/۸	-	-	-
فروش	۲۵	-	-	-
	۲۴/۸	-	-	-

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFR-2505-0827-01 تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ تدوین گردیده است.

 نهاد مالی (کارگزاری لقمان)	عامل (سکوی رایان) 	متقاضی (شرکت انبوه سازان معاصر شرق) 
---	---	--

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش انواع اسپان باند


سکوی عامل: رایان

۳- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت انبوه سازان معاصر شرق، این شرکت در سه ماهه نخست فعالیت خود، در حوزه خرید و فروش انواع اسپان باند، پیشرفتی مناسب و مطابق انتظار داشته است.

شرکت انبوه سازان معاصر شرق در میزان فروش محصولات طرح، به لحاظ ریالی، اختلاف ۰.۳ درصدی (کمتر از ۱ درصد) نسبت به پیش بینی اولیه دارد. همچنین به لحاظ فیزیکی نیز مقدار خرید و فروش محصولات طرح، اختلاف ۰.۲ درصدی نسبت به پیش بینی اولیه دارد که با توجه به اینکه این میزان انحراف از نظر منطق کسب و کار، طبیعی است و شرکت در پرداخت سود و تعهدات قراردادی خود، به موقع اقدام نموده است و با توجه به اینکه ریسک حائز اهمیتی در روند کسب و کار شرکت مشاهده نگردید، به نظر می رسد که شرکت سرمایه پذیر توان ادامه فعالیت در سه ماهه دوم را نیز خواهد داشت.

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFR-2505-0827-01 تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری لقمان) 	عامل (سکوی رایان) 	متقاضی (شرکت انبوه سازان معاصر شرق) 
---	---	--