

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)

نام شرکت متقاضی:

آرشین آذر مهر فناوری

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۳/۱۰/۲۴

شماره گزارش:

CFC-2406-0912-01

همایند



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۴۹,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۶	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۴/۰۷/۲۷	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

آرشین یک شرکت ارایه دهنده راهکارهای هوشمند TOT در مقیاس سازمانی و شخصی است که در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. این شرکت بر روی طراحی و توسعه پلتفرم‌های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه FMS (مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل) و BMS (مدیریت هوشمند ساختمان) متمرکز است و محصولات خود را سازگار با نیاز مشتریان طراحی می‌کند. متخصصین داخلی شرکت در هر سه بخش مرکزی محصولات هوشمند یعنی سخت افزار، نرم افزار و هوش مصنوعی توانایی رقابت با رقبای خارجی را دارند بطوریکه در سال ۱۳۹۴ برای دو محصول سخت افزاری موفق به دریافت عنوان دانش بنیان نوپا و در سال ۱۳۹۷ برای سه محصول سخت افزاری و نرم افزاری موفق به دریافت عنوان دانش بنیان تولیدی گردید.

در بازار تمرکز این شرکت تا سال ۱۴۰۱ بر مشتریان بزرگ سازمانی و شرکتی بود و موفق به حضور در صناعی همچون پخش و توزیع مواد غذایی و دارویی، انواع ناوگان خودرویی و صنعت بیمه شده است و در حال حاضر در حال فعالیت در بازار بزرگ حوزه امنیت و مدیریت خودروهای شخصی است و محصولی جدید با دو مزیت ویژه رقابتی کیفیت و قیمت طراحی و عرضه نموده است.

عمده ترین فعالیت های شرکت عبارتند از طراحی و تولید سخت افزاری کنترل هوشمند خودرو (Vehicle IoT Hub) دانش بنیان، طراحی و تولید سامانه نرم افزاری مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل (Fleet Management System) دانش بنیان، و طراحی و تولید سامانه هوشمند کنترل از راه دور محیط (Remote Terminal Unit) دانش بنیان).



کاماتنی

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	- در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ☒ - در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است ☐ - فعالیتی ندارد ☐	۸۹	۸۹
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۱۰۰	۱۰۰
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۸۱,۳	۸۱,۳
۴	هزینه انرژی	مستندات	۱۰۰	۱۰۰
۵	هزینه فضای کاری (اداری)	مستندات	۱۰۰	۱۰۰
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	۸۳,۸	۸۳,۸
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استандاردها و ...)	۰	۰
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۰	۰
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۹۸	۹۸
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۴۶,۴۰۰	-	-	-
	حقوق و دستمزد	۴,۱۲۰	-	-	-
	هزینه فضای اداری	۹۰۰	-	-	-
	سرور	۱۸۰	-	-	-
	آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	۹۰	-	-	-
	مونتاز ماشینی	۲,۰۰۰	-	-	-
	بازاریابی	۵۰۰	-	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۵۴,۱۹۰	-	-	-
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۳۷,۷۰۲	-	-	-
	حقوق و دستمزد	۴,۲۶۶	-	-	-
	هزینه فضای اداری	۱,۳۱۸	-	-	-
	سرور	۳۵۵	-	-	-
	آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	۸۰	-	-	-
	مونتاز ماشینی	۱,۳۴۴	-	-	-
	بازاریابی	۴۱۹	-	-	-



دراسی نظارت دامین مالی جمعی
تولید سیستم امنیت خودرو (خودروهای شخصی)
سکوی عامل: رایان

نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی تجمیعی	۴۵,۴۸۴	-	-	-
	تعداد	۱۰۰۰	-	-	-
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۰,۹۰۰	-	-	-
درآمد واقعی (میلیون ریال)	تعداد	۹۸۰	-	-	-
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۰,۴۸۲	-	-	-


وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت هزینه ای پیش بینی شده (درصد)	۲۴	-	-	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۲۴	-	-	-
پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)	۲۰	-	-	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی واقعی (درصد)	۲۰	-	-	-
پیشرفت درآمدی پیش بینی شده (درصد)	۶,۲۵	-	-	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۶,۲۵	-	-	-
پیشرفت درآمدی واقعی (درصد)	۶,۱۲۵	-	-	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی واقعی (درصد)	۶,۱۲۵	-	-	-

۴- جمع بندی

با توجه به برنامه عملیاتی ارایه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت آر شین آذر مهر فناور، در سه ماهه اول این شرکت بایستی در مرحله هزینه کرد ۲۴٪ از هزینه های کل عملیاتی و توزیع و پخش ۶,۲۵٪ از محصول خود باشد که با توجه به صورت حساب های خرید مواد اولیه و فروش کالا و خدمات ارایه شده به شرکت، میزان پیش بینی شده با میزان واقعی شده برابر نمی باشد ولی تا حد زیادی نزدیک است. در بخش هزینه ها ۲۰ درصد از ۲۴ درصد تحقق یافته است و در بخش درآمد ۶,۱۲۵ درصد از ۶,۲۵۰ درصد محقق شده است. بنابراین با توجه به اینکه میانگین عملکرد کلی شرکت در بخش هزینه در سه ماهه اول ۷۹ درصد و در بخش درآمدی ۹۸ درصد می باشد و همچنین با توجه به پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر انتهای سه ماهه اول، انتظار می رود شرکت توانایی ادامه فعالیت در سه ماهه دوم اجرای طرح را دارد.

- این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2406-0912-01 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت آر شین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

Ryan
Tose'e Paya
International
Company

